

Akční plán - aktualizace 4. čtvrtletí 2024

Projekt č.	Název projektu	Cíl, účel	Popis	Priorita (1-3)	Předpokládané náklady	Doba realizace	Aktuální stav IV.Q 2024	Nejblíží kroky v I.Q 2025
1. Řízení obce								
1.1.	Rekonstrukce čističky	Modernizovat technologii, zajistit udržitelný provoz a plnění zákonných povinností	Modernizace technologií - obnova kalového hospodářství, aerifikačního systému, automatizace, zajištění kapacity 4000 EO.	1	20,0	2023-2025	Stavební povolení získáno, dotace z MZE dosud ne, čekáme na navýšení rozpočtu MZE.	Pravidelná komunikace s realizační firmou, zahájení prací hned jak počasí dovolí. Pravidelná kontrola žádosti o dotaci na MZE.
1.2.	Revitalizace rybníka	Realizovat změnu jeho využití na rekreační.	Vyčištění rybníka, úprava jeho okolí, realizovaného souběžně s výstavbou komunitního centra a změnou dopravního řešení v okolí.	1	3,0	2024-2025	Vybrán dodavatel projektové dokumentace úpravy rybníka a jeho okolí.	Podpis smlouvy s projektantem a spolupráce řešení projektu, dodání zaměření a dalších podkladů.
1.3.	Rozšíření plochy hřbitova	Vytvořit potřebnou kapacitu nových ploch v oblasti pohřebnictví.	Rozšíření stávajícího hřbitova na sousední pozemek, aby obec získala potřebnou kapacitu.	1	3,0	2025-2026	Pokračují jednání s majiteli pozemků pro možné rozšíření.	Podpis kupní smlouvy - odkup pozemku pro rozšíření hřbitova severním směrem.
1.4.	Územní plán	Zajistit základní dokument pro dlouhodobý rozvoj obce	Zajistit vypořádání připomínek, opakované veřejné projednání a schválení územního plánu pro celou obec.	1	0,5	2023-2024	Byly dořešeny poslední drobné úpravy návrhu ÚP a vypořádání připomínek.	Předpokládá se schválení územního plánu na zasedání zastupitelstva obce v I.Q 2025.
1.5.	Bezpečnost a ochrana osob a majetku	Zajistit pomocí technologií vyšší bezpečnost a ochranu majetku	Plné využití možností kamerového systému a radarových měřičů včetně seznámení veřejnosti s jejich přínosem pro všechny občany Zelenče.	1	0,5	2024	Kamerový systém provozován pod obecní policií Nehvizdy. Probíhají jednání za účelem oddělení KS od sítě Zelené oboty. Zprovozněn radarový měřič ve Mstěticích.	Pokračování v oddělení KS od sítě Zelené obory, technické úpravy KS. Výběr dodavatele projektu autonomní infrastruktury. Zprovoznit druhý radarový měřič ve Mstěticích.
1.6.	Nový obecní úřad	Zajistit v novém objektu důstojné podmínky pro návštěvníky a pracovníky úřadu.	Umístění, velikost i funkce nového obecního úřadu realizovat v souladu s rostoucí agendou úřadu, počtem pracovníků a potřebami zaměstnanců i návštěvníků úřadu a občanů.	1	10,0	2024-2028	Byla dokončena rekonstrukce obecního úřadu v dosavadních prostorách.	Nové sídlo OÚ je součástí probíhající architektonické soutěže na nové obchodně-správní centrum obce v "lištárně".
1.7.	Provizorní parkování u zastávky ČD	Zajištění dočasných parkovacích kapacit na území bývalé "lištárny" do doby, než zde začne realizace nového projektu.	Dočasnými úpravami pozemku umožnit využití prostoru lištárny po dokončení rekonstrukce trati a přesunu sběrného dvora pro parkování.	1	0,3	2024	Komunikace s firmami zajišťující platby přes aplikaci/SMS.	Výběr vhodné firmy pro realizaci - pakliže to bude dávat smysl jak provozně, tak ekonomicky.
1.8.	Vodojem Zeleněč	Zajistit dlouhodobé bezpečné zásobování pitnou vodou a její distribuci.	Vybudování nového podzemního vodojemu v lokalitě Feron a v návaznosti na stávající technologie	2	30,0	2023-2028	Proběhla veřejná zakázka na výběr dodatele projektu na nový podzemní vodojem a podepsána smlouva.	V návaznosti na podpis smlouvy o projektu bude probíhat projektování stavby.
1.9.	Obecní policie	Zvýšit bezpečnost v obci zajištěním obecní policie 24/7.	Zajištění / zřízení obecní policie 24/7.	2	4,0	2023-2028	Uzavřena smlouvy s obecní policií Nehvizdy.	Pokračují práce na rozšíření služeb obecní policie na 24/7
1.10.	Spolupráce s PČR	Zvýšení bezpečnosti v obci	Uzavření koordinační dohody.	1	0,0	2024	Uzavřena koordinační dohoda s PČR Čelákovice.	Dodržování pravidel stanovených v koordinační dohodě.
1.11.	Nové zázemí technických služeb	Vytvořit nové zázemí na vlastním pozemku pro techniku i pracovníky technických služeb	Vytvoření nového sídla a zázemí technických služeb řešené společně se zřízením nového sběrného dvora, kompostárny a optimalizací sběru tříděného i komunálního odpadu.	2	10,0	2024-2026	Proběhla veřejná zakázka na výběr dodatele projektové dokumentace na nové sídlo TS při výjezdu na Mstětice a podepsána smlouva.	Veřejné prezentace architektonického návrhu. V návaznosti na podpis smlouvy o projektu bude probíhat projektování stavby.

Akční plán - aktualizace 4. čtvrtletí 2024

1.12.	Obecní pozemky	Zajistit, aby obec byla vlastníkem (eventuelně řádným nájemcem) všech pozemků, kde realizuje nebo má v úmyslu realizovat své projektové záměry.	Realizovat systematická a cílená jednání s vlastníky pozemků za účelem převodu, výměny nebo řádného pronájmu těchto pozemků, které obec potřebuje pro provoz nebo realizaci svých projektových záměrů.	2	10,0	2023-2028	Probíhají jednání s vlastníky klíčových pozemků.	Uzavřít příslušné smlouvy o směně a koupi klíčových pozemků.
1.13.	Obchodně-správní centrum	Vytvořit na území bývalé lištárny funkční centrum obce, kde budou koncentrovány důležité služby pro občany.	Vybudování nového centra, ve kterém budou umístěny tyto objekty, resp poskytovány tyto služby občanům: obecní úřad, ordinace lékařů, lékárna, menší supermarket, další služby, rezidenční část, parkování v suterénu pro rezidenty, nakupující i P+R.	2	200,0	2025-2029	Probíhá veřejná architektonická soutěž na návrh řešení.	Bude vyhlášen vítěz soutěže a po veřejné prezentaci řešení s ním bude podepsána smlouva o projektu.
1.14.	Vysokorychlostní internet v obci	Zajistit možnost vysokorychlostního internetu pro každého občana	Vytvoření podmínek pro realizaci potřebných technologických opatření ve spolupráci obce a poskytovatelů	2	1,0	2023-2028	Zájem občanů byl více jak 85%, tj. projekt bude realizován.	Příprava na zahájení prací ve spolupráci s CETIN.
1.15.	Infrastruktura ve Mstěticích	Ve staré části Mstětic zajistit bezpečné zásobování plynem a pitnou vodou.	Doplnění chybějící infrastruktury podle aktuální situace (plynovod, vodovod, kanalizace).	3	20,0	2025-2028	Probíhají projektové práce na zasíťování Mstětic.	Pokračování projektových prací.
1.16.	Pozemek Jitrocelová x Kmochova	Získat finanční prostředky na další obecní investiční akce v obci prodejem pozemku s maximálním ziskem	Zhodnocení pozemků ve vlastnictví obce formou rekultivace, zasíťování a přípravy pro výstavbu a následný výhodný prodej.	3	-90,0	2023-2025	Ve spolupráci se společností Eurovia proběhlo hrubé čištění.	Dokončit vyčištění pozemku, osetí travou a příprava na další využití.
Celkem					71,3			
2. Doprava								
2.1.	Rekonstrukce povrchu ulice ČSLA	Vyměnit povrch vozovky na hlavní komunikaci v obci až na hranice katastru II/30310.	Ve spolupráci se správcem a majitelem komunikace zajistit v etapách rekonstrukci celé komunikace. V centru obce řešit v návaznosti na úpravu dopravního řešení při revitalizaci území v okolí rybníka.	1	1,0	2023-2026	Ve spolupráci s KSUS dohodnuto uzavření smlouvy o spolupráci na rekonstrukci komunikace. Podkladem bude připravovaný architektonický návrh řešení. Architektonický návrh představen veřejnosti.	Uzavření smlouvy s KSUS, dokončení architektonického návrhu.
2.2.	Chodník v Kmochově	Zajistit bezpečný pohyb pěších v Kmochově ul. a křížení s ul. ČSLA	Vybudovat chodník v Kmochově ul. a návazného bezpečného přechodu k zástavce ČD	1	1,0	2023-2024	Probíhá inženýring (povolování) projektu.	Po povolení projektu vypsát VŘ na zhotovitele.
2.3.	Bezpečné přechody	Zvýšit bezpečnost pěších na přechodech	Provést analýzu umístění přechodů v obci, zajistit jejich řádné označení, nasvícení a případně další zabezpečení	1	2,0	2024-2025	Probíhá inženýring (povolování) projektu.	Po povolení projektu vypsát VŘ na zhotovitele.
2.4.	Propojení ulice U studánky a cyklostezky	Propojit pro pěší a cyklisty ulici U studánky a cyklostezku č.7 Eurovelo.	Vybudovat novou pěší cestu od rybníka na cyklostezku, jejíž součástí bude i revitalizace prameniště Zelenečského potoka a nezbytná součinnost s projektem domu pro seniory na sousedním pozemku	1	3,0	2024-2025	Podepsána smlouva s dodavatelem projektové dokumentace	Spolupráce s dodavatelem projektu a příprava výběru zhotovitele stavby.
2.5.	Parkování v obytných zónách	Vyznačit místa pro parkování v obytných zónách a tím zlepšit dopravu v klidu a splnit zákonnou povinnost.	Upravit povrchy vozovek, vyznačit dostatečný počet vhodných a předpisům odpovídajících míst pro vymezené parkování v obytných zónách, současně řešit pohyb chodců a cyklistů	1	5,0	2024-2029	Posunuto na rok 2025.	Posunuto na rok 2025.

Akční plán - aktualizace 4. čtvrtletí 2024

2.6.	Cyklostezka kolem datacentra	Realizovat cyklostezku okolo datacentra včetně chodníku od hřbitova do obce.	Realizace cyklostezky bude změnou trasy 7 Eurovelo, která se napojí na stávající trasu, a současně bude součástí budoucí okružové cyklostezky z/do Horních Počernic, včetně vybavení mobiliářem.	1	8,0	2023-2024	Stavba byla zkolaudována podle harmonogramu a předána do užívání.	Dokončení terénních úprav, výsadba dřevin, převážně jako realizaci náhradní výsadby, doplnění mobiliáře.
2.7.	Jižní cyklostezka Horní Počernice - Mstětice	Vytvořit plnohodnotnou cyklostezku z Prahy směrem na Mstětice a Nehvizdy podél Čelákovického potoka	Vybudovat páteřní cyklostezku z Čertous podél jižní strany trati do Kmochovy ulice, dále podél Čelákovického potoka do Mstětic a podél vlečky do Nehvizd, ve spolupráci s Jirny a Nehvizdy.	1	10,0	2024-2026	Podepsána smlouva s dodavatelem projektu na část A (HoPo-Zeleneč) a B (Zeleneč-Mstětice).	Získání chybějících pozemků potřebných k realizaci, spolupráce s projektantem při přípravě stavby. Zajištění dodavatele projektu na část C (Mstětice-Nehvizdy).
2.8.	Parkoviště pro kola u ČD	Zajistit na zastávce Zeleneč bezpečné a funkční ukládání kol	Vybudovat krytou kolárnu s možností umístění kol pod uzamčením pro cestující vlakem.	2	1,2	2024-2025	Podepsána smlouva s dodavatelem projektu na řešení parčíku u zastávky ČD. Jedná se SŽ o možnostech pronájmu pozemku.	Spolupráce s projektantem na na technickém řešení ukládání kol, zajištění financování nejlépe formou dotace. Urgence SŽ v souvislosti s pronájmem pozemku.
2.9.	Pěší stezka na jižním valu	Zvýšení komfortu pro volnočasové aktivity na jihu obce	Vybudovat/udržovat stezku pro pěší v části dnešní polní cesty na valu jako variantu k cyklostezce podél železniční trati, současně tvoří procházkový okruh.	2	1,5	2024-2025	Pěší stezka zavedena do pravidelné údržby ze strany TS Zeleneč	Pravidelná údržba stezky.
2.10.	Prodloužení Husovy ulice až k Feroně	Vytvořit průjezdnou komunikaci mezi ČSLA u přejezdu a ulicí U Ferony.	Vybudovat komunikaci, která zvýší prostupnost obce pro pěší a cyklisty, umožní zřízení zastávky busu MHD a současně navýší kapacitu parkování v blízkosti zastávky ČD.	2	3,0	2025-2027	Projekt pozastaven, dokud pozemek nebude od SŽ získán, tak abychom neinvestovali na cizích pozemcích.	Projekt pozastaven, dokud pozemek nebude od SŽ získán, tak abychom neinvestovali na cizích pozemcích.
2.11.	Revitalizace dopravního řešení v centru obce	Zklidnění dopravy pomocí vhodného dopravního řešení v původním centru obce	Zpracovat návrh architektonické koncepce, návazně zpracovat projekt realizovat vyplývající opatření.	2	3,0	2024-2026	Je zpracovávána studie revitalizace ČSLA a příprava na jednání se zainteresovanými stranami.	Projednat s dotčenými orgány DOSS.
Celkem:					38,7			
3. Životní prostředí								
3.1.	Odborný rozvoj zeleně	Zajistit kvalitní využití zeleně pro potřebu obce, zajistit udržitelnou údržbu, realizovat dokončení zeleného biokoridoru kolem obce.	Provedení dendrologického průzkumu stavu zeleně, návrh a realizace korektivních opatření, implementace odborné péče, obměna a výsadba zeleně.	1	3,0	2024-2028	Pro vybrané hlavní aleje v extravilánu i intravilánu byl dokončen projekt revitalizace a dlouhodobé péče. Byla podána žádost o dotaci na projekt, týkající se alejí v extravilánu.	Připravit a podat žádost o dotaci na aleje v intravilánu. Připravit veřejnou zakázku na dodavatele obou částí projektu.
3.2.	FVE pro ČOV	Snížení energetické náročnosti provozu ČOV instalací FVE	Instalovat FVE s provozním bateriovým úložištěm na pozemku ČOV o maximálním využitelném výkonu.	1	6,0	2024-2026	Podepsána smlouva s dodavatelem projektu stavby FVE 49 kWp s baterií 49 kWh. Zahájeno výběrové řízení na dodatele stavby.	Zajistit technickou přípravu pozemku pro stavbu, vybrat zhotovitele a podepsat s ním smlouvu.
3.3.	FVE pro ZŠ	Vlastní výrobou z FVE na střeše ZŠ významně snížit odběr elektřiny z distribuční sítě.	Provést instalaci FVE o výkonu 100 kWp a bateriového úložiště 100 kWh v objektu ZŠ pro využití v obecních objektech	1	5,0	2024	Byl zpracován projekt stavby a získáno stavební povolení. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.	Podepsat smlouvu s vybraným zhotovitelem stavby FVE ZŠ..
3.4.	Vyčištění Zelenečského potoka	Vyčistit tok zanesený odpadem z ČOV	Zbavení potoka historických nánosů, uložení dle výsledků rozborů	1	6,0	2023-2024	Vyčištění ukončeno, formálně ukončeno šetřením OŽP a Povodí Labe v IV. Q.	Vyčištění ukončeno, formálně ukončeno šetřením OŽP a Povodí Labe v IV. Q.
3.5.	Revitalizace pěšební plochy p.č. 884 u tratě	Uvést do souladu stav přerostlých dřevin s možným využitím lokality pro volnočasové aktivity	Jednorázová úprava pozemku ze strany odborně způsobilé firmy, na níž naváže údržba ze strany TS obce supervizovaná odborníky	2	1,0	2024-2025	Dokončen odborný návrh revitalizace plochy s následným využitím vč. odborného dohledu nad samotnou realizací.	Zahájení realizace pěšební protřírky pod vedením dendrologa dle návrhu, do 31.3.2025, příp. s pokračováním na podzim.

Akční plán - aktualizace 4. čtvrtletí 2024

3.6.	Sběrný dvůr	Uvést do souladu koncepci sběru a zpracování tříděného i komunálního odpadu a podmínek pro něj	Vybudovat moderní sběrný dvůr na pozemcích obce (Mstětická p. č. 866/2) s využitím pro Zeleneč i Mstětice	2	6,0	2024-2025	Realizace výběrového řízení na projekt nového sídla TS a SD. Podpis smlouvy.	Veřejná prezentace architektonického návrhu. Kontrola realizace projekčních prací..	
3.7.	Kompostárna	Zpracovat maximální množství bioodpadu v režii obce	Vybudovat certifikovanou kompostárnu v bývalých silážních jamách včetně zavedení vody a elektřiny a instalace potřebných zařízení a zázemí pro obsluhu	2	6,0	2024	Dokončena první zakládka, odebrány vzorky pro certifikaci kompostu.	Dokončit certifikaci kompostu, zajistit vyčištění druhé jímky, pokračovat ve vyvážení odpadu ze 4 komory silážních jam.	
3.8.	FVE pro další obecní budovy	Pokryt co nejvíce spotřebu elektřiny na obecních objektech z vlastních zdrojů	Instalace místního zdroje elektřiny podle možností jednotlivých budov (např. MŠ Školní, zázemí areálu SK Zeleneč)	2	6,0	2025-2028	Zpracován projekt FVE na střechu MŠ Školní 3 (výkon 30 kW). Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby FVE. Sloučena odběrná místa MŠ Školní.	Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby FVE na MŠ Školní. Zajistit stanovisko statika k možnosti umístění FVE na střeše budovy šaten SK Zeleneč.	
3.9.	Revitalizace Zelenečského potoka a mokřadu	Zvýšení biodiverzity potoka a mokřadu a přiměřeného rekreačního využití	Kultivace údolí potoka, realizace pěší cesty podél, vyčištění mokřadu a umožnění lepší prostupnosti krajiny pro chodce	2	6,0	2024-2026	Ve VR vybrán zhotovitel projektu vyčištění mokřadu.	Probíhá inženýring, připravit a podat žádost o dotaci, připravit a realizovat VR na zhotovitele.	
3.10.	Komunitní energetika	Realizovat úsporná opatření na objektech obce, případně i pro občany v návaznosti na připravovaný vládní program.	Postupně realizovat jednotlivá opatření (FVE, tepelná čerpadla, hromadné soutěžení dodávek energií aj.), umožnit sdílení elektrické energie.	3	6,0	2025-2028	Zpracována Místní enegetická koncepce externím dodavatelem současně se zpracováním PENB obecních budov.	Zajistit čerpání dotace na MEK v souladu s dotační výzvou. Realizovat postupně opatření plynoucí z MEK. Příprava organizačních opatření, která povedou k realizaci komunitní energetiky.	
3.11.	Revitalizace Čelákovického potoka	Zvýšení biodiverzity potoka a přiměřeného rekreačního využití	Kultivovat údolí potoka, realizovat trasu pro pěší/cyklo podél něho.	3	3,0	2024-2025	Okolí Čelákovického potoka bude upraveno při realizaci pěší/cyklo trasy. Byl vybrán dodavatel projektu.	Realizace tohoto projektu proběhne v rámci projektu č. 2.7.	
3.12.	Úpravy veřejných prostranství	Zvýšit kvalitu veřejných prostranství, účelnost a přívětivost jejich využití	Provést soubor opatření v jednotlivých lokalitách v úzké spolupráci s občany	2	1,0	2024-2028	Řeší se např. v rámci projektů č. 1.2., 2.4., 2.8. jako jejich součást. Je objednan projekt na řešení parčíku u zastávky ČD a parčíku u pomníku.	Uzavřít příslušné smlouvy na provedení parkových úprav podle konkrétních projektů.	
Celkem:					45,0				
4. Sport, kultura a volný čas									
4.1.	Pumptrack - cyklo hřiště	Vytvořit moderní pumptrack - hřiště pro cyklisty, in-line, koloběžky i odrážedla	Vybudování asfaltové dráhy pro cyklisty s částí pro začátečníky umístěné v blízkosti cyklostezky.	1	5,0	2023-2025	V současnosti jsou 3 alternativní pozemky pro umístění hřiště, řeší se konkrétní podmínky a možnosti. Projekt je připraven.	Vyřešit definitivně umístění hřiště a řešit příslušnou úpravu projektu. Řešit možnosti dotace.	
4.2.	Kaplička	Postavit repliku původní kapličky na jižním vjezdu do obce.	Stavba repliky kapličky jako výraz pokory a úcty k historickému dědictví.	1	0,7	2023-2024	Byla dokončena stavba kapličky i s úpravou okolí a výzdobou vybraným umělcem.	Projekt úspěšně ukončen.	
4.3.	Komunitní centrum	Vrátit do původního centra obce komunitní a společenské funkce	Vybudování nového objektu v duchu původní zástavby s víceúčelovým využitím (sál, víceúčelové klubovny, knihovna, kavárna) na místě domů č.p. 16, 17 a 18	1	40,0	2023-2026	Smlouva na zpracování projektu byla podepsána, byl odsouhlasen smluvní harmonogram a konkrétní způsoby spolupráce v průběhu řešení projektové dokumentace.	Probíhá zpracování projektu, jsou organizovány pravidelné kontrolní dny se zhotovitelem a jednání s dotčenými orgány a osobami.	
4.4.	Psí hřiště	Vytvořit vyhrazený prostor pro psy, který umožní jejich výcvik a nerušený pohyb.	Realizace psího hřiště/parku na pozemku p.č. 378/1 (u ČOV) s oplocením a umístěním 5 - 7 překážek a laviček.	1	0,5	2023-2024	Stavební úřad požaduje pro vydání stavebního povolení ještě vyjádření od dalších dotčených orgánů. Oplocení je díky nutnosti uzemnění finančně náročné. Podána žádost o dotaci.	Získat chybějící žádost u odboru ŽP. Aktualizovat nabídky na oplocení a prvky.	

Akční plán - aktualizace 4. čtvrtletí 2024

4.5.	Multifunkční hala	Vytvořit důstojný prostor pro pořádání větších i menších kulturních a sportovních akcí v obci v areálu bývalé Ferony.	Objekt bude obsahovat větší sál pro pořádání plesů, koncertů a sportovních klání, současně s menšími účelovými prostorami, šatnami a občerstvením.	2	80,0	2025-2028	Připravujeme studii řešení pozemku "Feronia", jejíž součástí bude multifunkční hala.	Zadat studii (případně architektonickou soutěž) na komplexní řešení prostoru - hala, vodojem, bytová výstavba, park aj.)
4.6.	Nová sportoviště	Vytvořit nové centrum sportu a zábavy na pozemcích kolem fotbalového hřiště, ve Mstětické, případně v areálu Ferony	Kromě zlepšení podmínek pro fotbalisty (nové UMT hřiště) je cílem rekonstruovat /vybudovat sportoviště tak, aby našla využití pro maximum obyvatel i v nových sportovních odvětvích (beach volejbal, skatepark, atletické zázemí, inline dráha, tenisové a badmintonové kurty, nafukovací hala.	1	30,0	2025-2028	Zpracovaná studie rozšíření sportovišť.	Zpracování projektu pro stavební povolení, řešení pozemků.
4.7.	Rekonstrukce č.p. 38	Dát objektu nové funkce v rámci nového kulturně-společenského centra obce, například ZUŠ	Polohou významný objekt, který by měl prospět rozvoji komunitního života v obci.	3	30,0	2024-2027	Proběhla veřejná zakázka na výběr dodatele projektu na ZUŠ v č.p.38 a podepsána smlouva.	Veřejná prezentace architektonické studie. Realizace a kontrola průběhu projekčních prací.
4.8.	Hřiště na petanque	Využít rozpracovaný prostor na p.č. 61/4 mezi hřištěm a cyklostezkou k vybudování hřiště na petanque, případně dalších sportovišť.	Vybudovat hřiště pro petanque, případně další aktivity (pingpong aj.) vedle již hotové bosonohé stezky.	3	0,2	2024	Ostatní dotační výzvy nebyly pro tento projekt vhodné. Výbor pro ŠKSSV předložil návrh na realizaci.	Výbor rozpracuje projekt podrobněji, poté bude rozhodnuto, zda realizovat.
4.9.	Rekostrukce kříže ve Mstětících	Zajistit udržitelný stav historické památky.	Generální oprava pískovcového kříže odbornými pracovníky.	2	0,4	2023-2024	Proběhla úprava okolí památky. Do projektu byl doplněn i kříž v Zelenči. Byl vybrán zhotovitel rekostrukce - restaurátor s odbornou kvalifikací.	Provedení odborného průzkumu obou staveb, podání žádosti o dotaci na tento projekt.
4.10.	Amfiteátr	Zbudovat víceúčelový amfiteátr	Vybudování víceúčelového otevřeného prostoru v rámci relaxačních zón na okraji obce.	3	2,0	2026	Zpracovaná studie rozšíření sportovišť včetně amfiteátru.	V návaznosti na územní plán zvolit umístění objektu a zadat studii proveditelnosti.
Celkem					188,8			
5. Vzdělávání, zdravotnictví								
5.1.	Rekonstrukce Školní 2 a 3	Vybudovat moderní MŠ v jednom areálu	Rekonstrukce a rozšíření detašovaného pracoviště MŠ a jeho proměna v centrální MŠ, která může navázat na nově získaný sousední pozemek p.č. 1/1. Zbývající část bude využita pro obecní potřeby, příp. zajištění financování samotné rekonstrukce.	1	80,0	2024-2025	Prezentována studie řešení stavby na pozemcích Školní 1, 2 a 3 - nová, moderní MŠ a malý bytový dům.	Zahájit VŘ na projektovou dokumentaci.
5.2.	Dům s pečovatelskou službou	Zajistit pro seniory dlouhodobé rezidenční a zdravotní služby	Vybudování domu s pečovatelskou službou s menšími byty pro seniory a se zázemím pro provozování služeb a péče o ně	1	60,0	2025-2028	Zadána studie proveditelnosti stavby na pozemku p. č. 41/2.	Po vyhodnocení studie zadat architektonickou soutěž.
5.3.	Nové učebny ZŠ	Zajistit pro ZŠ odborné učebny a venkovní učebnu	Realizace nových odborných učeben pro využití k výuce jazyků, IT, přírodopisu, chemie a fyziky	2	2,0	2024-2028	Zadán projekt na realizaci venkovní učebny	Dokončení projekčních prací, příprava na realizaci venkovní učebny.
5.4.	Obecní byty	Vytvořit omezený fond obecních bytů, využitelných k podpoře veřejně prospěšných profesí, resp. k sociálnímu bydlení	Analyzovat možnosti a vhodné pozemky pro vybudování omezeného počtu obecních bytů a jejich realizace.	2	30,0	2025-2029	Je připravena architektonická soutěž na návrh řešení nového obchodně správního centra obce, kde se počítá s bytovou výstavbou cca v rozsahu 3300 m ² . Architektonická studie na čp 1 je ve zpracování.	Pokračovat v řešení možností nové rezidenční výstavby i v ostatních rozvojových územích obce - viz bod. 5.1

Akční plán - aktualizace 4. čtvrtletí 2024

5.5.	Ordinace lékařů	Zajištění a případné rozšíření základní zdravotní péče	Analyzovat pozemky a vhodné objekty pro vybudování zázemí pro praktického lékaře, pediatra, zubaře, příp. další odbornosti.	2	3,0	2024-2026	Vybudování menšího zdravotnického zařízení bylo začleněno do zadání architektonické soutěže na nové obchodně správní centrum.	Probíhá architektonická soutěž, v I.Q 2025 proběhne vyhodnocení.
5.6.	Nová funkce pro objekt Faltusova 12	V návaznosti na vytvoření centrální MŠ ve Školní ul. rozhodnout o osudu objektu s možným využitím pro obec	Rozvinutí veřejné diskuse o využití či odprodeji objektu, na které naváže rozhodnutí a jeho realizace v praxi	3	3,0	2026-2027	Bude řešeno v návaznosti na přesun stávajícího provozu do Školní ulice. Bylo zadáno zpracování PENB.	Zpracovat návrh opatření v oblasti udržitelné údržby a energetických opatření.
			Celkem		178,0			