

Akční plán - aktualizace 1. čtvrtletí 2025

Projekt č.	Název projektu	Cíl, účel	Popis	Priorita (1-3)	Předpokládané náklady	Doba realizace	Aktuální stav I.Q	Nejbližší kroky II.Q
1. Řízení obce								
1.1.	Rekonstrukce čističky	Modernizovat technologii, zajistit udržitelný provoz a plnění zákonných povinností	Modernizace technologií - obnova kalového hospodářství, aerifikačního systému, automatizace, zajištění kapacity 4000 EO.	1	20,0	2023-2025	Pracoviště předáno zhotovitelské firmě, zahájeny práce. Pravidelná kontrola žádosti o dotaci na MZE.	Pokračování prací, snaha o získání dotace.
1.2.	Revitalizace rybníka	Realizovat změnu jeho využití na rekreační.	Vyčištění rybníka, úprava jeho okolí, realizovaného souběžně s výstavbou komunitního centra a změnou dopravního řešení v okolí.	1	3,0	2024-2025	Firma PRODIN a.s. zpracovává projekt pro stavební povolení.	Dokončení projektové dokumentace, jednání s DOSS.
1.3.	Rozšíření plochy hřbitova	Vytvořit potřebnou kapacitu nových ploch v oblasti pohřebnictví.	Rozšíření stávajícího hřbitova na sousední pozemek, aby obec získala potřebnou kapacitu.	1	3,0	2025-2026	Probíhá proces dělení pozemků pro následný odkup. Zpracování kupní smlouvy.	Podpis kupní smlouvy na odkup pozemku pro rozšíření hřbitova severním směrem. Pokračování projekčních prací.
1.4.	Územní plán	Zajistit základní dokument pro dlouhodobý rozvoj obce	Zajistit vypořádání připomínek, opakované veřejné projednání a schválení územního plánu pro celou obec.	1	0,5	2023-2024	Územní plán obce byl schválen na zasedán zastupitelstva 18. 2. 2025	projekt ukončen
1.5.	Bezpečnost a ochrana osob a majetku	Zajistit pomocí technologií vyšší bezpečnost a ochranu majetku	Plné využití možností kamerového systému a radarových měřičů včetně seznámení veřejnosti s jejich přínosem pro všechny občany Zelenče.	1	0,5	2024	Pokračování v oddělení KS od sítě Zelené obory, technické úpravy KS. Výběr dodavatele projektu autonomní infrastruktury. Zprovoznit druhý radarový měřič ve Mstětích.	Pokračování v oddělení KS od sítě Zelené obory, technické úpravy KS. Výběr dodavatele projektu autonomní infrastruktury. Zprovoznit druhý radarový měřič ve Mstětích.
1.6.	Nový obecní úřad	Zajistit v novém objektu důstojné podmínky pro návštěvníky a pracovníky úřadu.	Umístění, velikost i funkce nového obecního úřadu realizovat v souladu s rostoucí agendou úřadu, počtem pracovníků a potřebami zaměstnanců i návštěvníků úřadu a občanů.	1	10,0	2024-2028	Nové sídlo OÚ je součástí probíhající architektonické soutěže na nové obchodně-správní centrum obce v "lištárně".	Projednání 2. fáze architektonické soutěže zastupitelstvem obce. Uzavření smlouvy na projekční práce s vítězem.
1.7.	Provizorní parkování u zastávky ČD	Zajištění dočasných parkovacích kapacit na území bývalé "lištárny" do doby, než zde začne realizace nového projektu.	Dočasnými úpravami pozemku umožnit využití prostoru lištárny po dokončení rekonstrukce trati a přesunu sběrného dvora pro parkování.	1	0,3	2024	Dopravní výbor nedoporučil prozatím pokračování projektu.	Dopravní výbor nedoporučil prozatím pokračování projektu.
1.8.	Vodojem Zeleněč	Zajistit dlouhodobě bezpečné zásobování pitnou vodou a její distribuci.	Vybudování nového podzemního vodojemu v lokalitě Feron a v návaznosti na stávající technologie	2	30,0	2023-2028	S ohledem na zvýšené náklady spojené s nutným pažením v případě výstavby u stávajícího nadzemního vodojemu, jsme na doporučení projekční firmy přesunuli projekt na Mstětickou, k novému sběrnému dvoru.	Pokračování projekčních prací v nové lokalitě na výjezdu směr Mstětice.
1.9.	Obecní policie	Zvýšit bezpečnost v obci zajištěním obecní policie 24/7.	Zajištění / zřízení obecní policie 24/7.	2	4,0	2023-2028	Pokračují jednání o rozšíření služeb obecní policie na 24/7	Pokračovat v jednáních s OP Nehvizdy o rozšíření služeb na 24/7.
1.10.	Spolupráce s PČR	Zvýšení bezpečnosti v obci	Uzavření koordinační dohody.	1	0,0	2024	Dodržování pravidel stanovených v koordinační dohodě.	Dodržování pravidel stanovených v koordinační dohodě.
1.11.	Nové zázemí technických služeb	Vytvořit nové zázemí na vlastním pozemku pro techniku i pracovníky technických služeb	Vytvoření nového sídla a zázemí technických služeb řešené společně se zřízením nového sběrného dvora, kompostárny a optimalizací sběru tříděného i komunálního odpadu.	2	10,0	2024-2026	Pokračují projekční práce	Pokračování projekčních prací, podání žádost o stavební povolení.

Akční plán - aktualizace 1. čtvrtletí 2025

1.12.	Obecní pozemky	Zajistit, aby obec byla vlastníkem (eventuelně řádným nájemcem) všech pozemků, kde realizuje nebo má v úmyslu realizovat své projektové záměry.	Realizovat systematická a cílená jednání s vlastníky pozemků za účelem převodu, výměny nebo řádného pronájmu těchto pozemků, které obec potřebuje pro provoz nebo realizaci svých projektových záměrů.	2	10,0	2023-2028	Probíhají jednání s vlastníky klíčových pozemků.	Uzavřít příslušné smlouvy o směně a koupi klíčových pozemků.
1.13.	Obchodně-správní centrum	Vytvořit na území bývalé lištárny funkční centrum obce, kde budou koncentrovány důležité služby pro občany.	Vybudování nového centra, ve kterém budou umístěny tyto objekty, resp poskytovány tyto služby občanům: obecní úřad, ordinace lékařů, lékárna, menší supermarket, další služby, rezidenční část, parkování v suterénu pro rezidenty, nakupující i P+R.	2	200,0	2025-2029	Bude vyhlášen vítěz soutěže a po veřejné prezentaci řešení s ním bude podepsána smlouva o projektu.	Uzavřít smlouvu na projekční práce s vítězem architektonické soutěže.
1.14.	Vysokorychlostní internet v obci	Zajistit možnost vysokorychlostního internetu pro každého občana	Vytvoření podmínek pro realizaci potřebných technologických opatření ve spolupráci obce a poskytovatelů	2	1,0	2023-2028	Příprava na zahájení prací ve spolupráci s CETIN.	Projekt by měl být fyzicky zahájen na přelomu června/července.
1.15.	Infrastruktura ve Mstěticích	Ve staré části Mstětic zajistit bezpečné zásobování plynem a pitnou vodou.	Doplnění chybějící infrastruktury podle aktuální situace (plynovod, vodovod, kanalizace).	3	20,0	2025-2028	Pokračování projektových prací.	Pokračování projektových prací.
1.16.	Pozemek Jitrocelová x Kmochova	Získat finanční prostředky na další obecní investiční akce v obci prodejem pozemku s maximálním ziskem	Zhodnocení pozemků ve vlastnictví obce formou rekultivace, zasítování a přípravy pro výstavbu a následný výhodný prodej.	3	-90,0	2023-2025	Dokončeno vyčištění pozemku, osetí travou a příprava na další využití.	Prověřit možnosti využití a jejich finanční náročnost např. zřízení ohniště, malý cyklistický trail, případně síť např. na badminton apod.
			Celkem		222,3			
2. Doprava								
2.1.	Rekonstrukce povrchu ulice ČSLA	Vyměnit povrch vozovky na hlavní komunikaci v obci až na hranice katastru II/30310.	Ve spolupráci se správcem a majitelem komunikace zajistit v etapách rekonstrukci celé komunikace. V centru obce řešit v návaznosti na úpravu dopravního řešení při revitalizaci území v okolí rybníka.	1	1,0	2023-2026	KSUS stále řeší výběr projekční kanceláře, probíhá monitoring stavu vozovky.	Uzavření smlouvy s KSUS, dokončení architektonického návrhu.
2.2.	Chodník v Kmochově	Zajistit bezpečný pohyb pěších v Kmochově ul. a křižení s ul. ČSLA	Vybudovat chodník v Kmochově ul. a návazného bezpečného přechodu k zástavce ČD	1	1,0	2023-2024	Probíhá inženýring (povolování) projektu.	Po povolení projektu vypsát VŘ na zhotovitele.
2.3.	Bezpečné přechody	Zvýšit bezpečnost pěších na přechodech	Provést analýzu umístění přechodů v obci, zajistit jejich řádné označení, nasvícení a případně další zabezpečení	1	2,0	2024-2025	Probíhá inženýring (povolování) projektu.	Po povolení projektu vypsát VŘ na zhotovitele.
2.4.	Propojení ulice U studánky a cyklostezky	Propojit pro pěši a cyklisty ulici U studánky a cyklostezku č.7 Eurovelo.	Vybudovat novou pěší cestu od rybníka na cyklostezku, jejíž součástí bude i revitalizace prameniště Zelenečského potoka a nezbytná součinnost s projektem domu pro seniory na sousedním pozemku	1	3,0	2024-2025	Spolupráce s dodavatelem projektu a příprava výběru zhotovitele stavby.	Realizovat všechna projednání s DOSS a stavebním úřadem s cílem získání stavebního povolení. Příprava veřejné zakázky na realizaci.
2.5.	Parkování v obytných zónách	Vyznačit místa pro parkování v obytných zónách a tím zlepšit dopravu v klidu a splnit zákonnou povinnost.	Upravit povrchy vozovek, vyznačit dostatečný počet vhodných a předpisům odpovídajících míst pro vymezené parkování v obytných zónách, současně řešit pohyb chodců a cyklistů	1	5,0	2024-2029	Probíhá projekce první části obce - mezi ZŠ a nádražím.	V návaznosti na výsledky projekčních prací zahájit inženýring.
2.6.	Cyklostezka kolem datacentra	Realizovat cyklostezku okolo datacentra včetně chodníku od hřbitova do obce.	Realizace cyklostezky bude změnou trasy 7 Eurovelo, která se napojí na stávající trasu, a současně bude součástí budoucí okružní cyklostezky z/do Horních Počernic, včetně vybavení mobiliářem.	1	8,0	2023-2024	Dokončení terénních úprav, výsadba dřevin, převážně jako realizaci náhradní výsadby, doplnění mobiliáře.	Doplnit veřejné osvětlení na chodník podél ČSLA.

Akční plán - aktualizace 1. čtvrtletí 2025

2.7.	Jižní cyklostezka Horní Počernice -Nehvizdy	Vytvořit plnohodnotnou cyklostezku z Prahy směrem na Mstětice a Nehvizdy podél Čelákovického potoka	Vybudovat páteřní cyklostezku z Čertous podél jižní strany trati do Kmochovy ulice, dále podél Čelákovického potoka do Mstětice a podél vlečky do Nehvizd, ve spolupráci s Jirny a Nehvizdy.	1	10,0	2024-2026	Získání chybějících pozemků potřebných k realizaci, spolupráce s projektantem při přípravě stavby. Zajištění dodavatele projektu na část C (Mstětice-Nehvizdy).	Dokončit projekty na část A a B, realizovat potřebné kroky pro získání stavebního povolení.
2.8.	Parkoviště pro kola u ČD	Zajistit na zastávce Zeleneč bezpečné a funkční ukládání kol	Vybudovat krytou kolárnu s možností umístění kol pod uzamčením pro cestující vlakem.	2	1,2	2024-2025	Spolupráce s projektantem na na technickém řešení ukládání kol, zajištění financování nejlépe formou dotace. Urgence SŽ v souvislosti s pronájmem pozemku. Nově navázána spolupráce se Stř. krajem, vytipován vhodný obecní pozemek.	Pokračovat v nezbytných krocích pro realizaci kolárny na severní straně zastávky a krytého stojanu na kola na jižní straně zastávky, jak se Stř. krajem, tak i příp. ve vlastní režii.
2.9.	Pěší stezka na jižním valu	Zvýšení komfortu pro volnočasové aktivity na jihu obce	Vybudovat/udržovat stezku pro pěší v části dnešní polní cesty na valu jako variantu k cyklostezce podél železniční trati, současně tvoří procházkový okruh.	2	0,2	2024-2025	Pravidelná údržba stezky.	Pravidelná údržba stezky. Další případné řešení až po dokončení jižní cyklostezky podél trati.
2.10.	Prodloužení Husovy ulice až k Feroně	Vytvořit průjezdnou komunikaci mezi ČSLA u přejezdu a ulicí U Ferony.	Vybudovat komunikaci, která zvýší propustnost obce pro pěší a cyklisty, umožní zřízení zastávky busu MHD a současně navýší kapacitu parkování v blízkosti zastávky ČD.	2	3,0	2025-2027	Projekt pozastaven, dokud pozemek nebude od SŽ získán, tak abychom neinvestovali na cizích pozemcích.	Projekt pozastaven, dokud pozemek nebude od SŽ získán, tak abychom neinvestovali na cizích pozemcích.
2.11.	Revitalizace dopravního řešení v centru obce	Zklidnění dopravy pomocí vhodného dopravního řešení v původním centru obce	Zpracovat návrh architektonické koncepce, návazně zpracovat projekt realizovat vyplývající opatření.	2	3,0	2024-2026	Projednat s dotčenými orgány DOSS.	Projednat s dotčenými orgány DOSS.
			Celkem:		37,4			
3. Životní prostředí								
3.1.	Odborný rozvoj zeleně	Zajistit kvalitní využití zeleně pro potřebu obce, zajistit udržitelnou údržbu, realizovat dokončení zeleného biokoridoru kolem obce.	Provedení dendrologického průzkumu stavu zeleně, návrh a realizace korektivních opatření, implementace odborné péče, obměna a výsadba zeleně.	1	3,0	2024-2028	Získali jsme dotaci na dlouhodobou péči o aleje v extravilánu. Dále byla schválena žádost o dotaci na Studii sídelní zeleně. Podána další žádost o dotaci na aleje v intravilánu.	Realizovat veřejnou zakázku na dodavatele obou částí projektu dlouhodobé péče a zhotovitele Studie sídelní zeleně..
3.2.	FVE pro ČOV	Snížení energetické náročnosti provozu ČOV instalací FVE	Instalovat FVE s provozním bateriovým úložištěm na pozemku ČOV o maximálním využitelném výkonu.	1	2,5	2024-2026	Zahájena technická příprava pozemku pro stavbu, proběhlo výběrové řízení na dodavatele FVE.	Dokončit přípravu pozemku, podepsat smlouvu s dodavatelem, zahájit montáž.
3.3.	FVE pro ZŠ	Vlastní výrobou z FVE na střeše ZŠ významně snížit odběr elektřiny z distribuční sítě.	Provést instalaci FVE o výkonu 100 kWp a bateriového úložiště 100 kWh v objektu ZŠ pro využití v obecních objektech	1	5,0	2024	Proběhlo výběrové řízení na dodavatele ty jsi doFVE ZŠ, byla upřesněna technická specifikace.	Podepsat smlouvu s dodavatelem, příprava montáže.
3.4.	Vyčištění Zelenečského potoka	Vyčistit tok zanesený odpadem z ČOV	Zbavení potoka historických nánosů, uložení dle výsledků rozborů	1	2,0	2023-2024	Vyčištění ukončeno, formálně ukončeno šetřením OŽP a Povodí Labe v IV. Q.	Vyčištění ukončeno, formálně ukončeno šetřením OŽP a Povodí Labe.
3.5.	Revitalizace pěšební plochy p.č. 884 u tratě	Uvést do souladu stav přerostlých dřevin s možným využitím lokality pro volnočasové aktivity	Jednorázová úprava pozemku ze strany odborně způsobilé firmy, na níž naváže údržba ze strany TS obce supervizovaná odborníky	2	1,0	2024-2025	Zahájení realizace pěšební probírky pod vedením dendrologa dle návrhu, do 31.3.2025, příp. s pokračováním na podzim.	Proběhne veřejná anketa k využití lokality, následně výběrové řízení na dodávku prvků vybavenosti.
3.6.	Sběrný dvůr	Uvést do souladu koncepci sběru a zpracování tříděného i komunálního odpadu a podmínek pro něj	Vybudovat moderní sběrný dvůr na pozemcích obce (Mstětická p. č. 866/2) s využitím pro Zeleneč i Mstětice	2	6,0	2024-2025	Veřejná prezentace architektonického návrhu. Kontrola realizace projekčních prací..	Pokračování projekčních prací v nové lokalitě na výjezdu na Mstětice, podat žádost o stavební povolení.
3.7.	Kompostárna	Zpracovat maximální množství bioodpadu v režii obce	Vybudovat certifikovanou kompostárnu v bývalých silážních jamách včetně zavedení vody a elektřiny a instalace potřebných zařízení a zázemí pro obsluhu	2	6,0	2024	Získána poslední certifikace, doplněna stavební buňka. Kompost k dispozici občanům.	Zajistit vyčištění druhé jímky, pokračovat ve vyvážení materiálu ze 4 komory silážních jam.

Akční plán - aktualizace 1. čtvrtletí 2025

3.8.	FVE pro další obecní budovy	Pokrýt co nejvíce spotřebu elektřiny na obecních objektech z vlastních zdrojů	Instalace místního zdroje elektřiny podle možností jednotlivých budov (např. MŠ Školní, zázemí areálu SK Zeleneč)	2	6,0	2025-2028	Uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem FVE na MŠ Školní. Zajistit stanovisko statika k možnosti umístění FVE na střeše budovy šaten SK Zeleneč.	Uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem na realizaci FVE na MŠ. Analyzovat možnosti realizace dalších FVE v návaznosti na vybrané dotace.
3.9.	Revitalizace Zelenečského potoka a mokřadu	Zvýšení biodiverzity potoka a mokřadu a přiměřeného rekreačního využití	Kultivace údolí potoka, realizace pěší cesty podél, vyčištění mokřadu a umožnění lepší prostupnosti krajiny pro chodce	2	6,0	2024-2026	Probíhá inženýring, připravit a podat žádost o dotaci, připravit a realizovat VŘ na zhotovitele.	Dokončit inženýring, připravit a podat žádost o dotaci, připravit a realizovat VŘ na zhotovitele.
3.10.	Komunitní energetika	Realizovat úsporná opatření na objektech obce, případně i pro občany v návaznosti na připravovaný vládní program.	Postupně realizovat jednotlivá opatření (FVE, tepelná čerpadla, hromadné soutežení dodávek energií aj.), umožnit sdílení elektrické energie.	3	6,0	2025-2028	Zajistit čerpání dotace na MEK v souladu s dotační výzvou. Realizovat postupně opatření plynoucí z MEK. Příprava organizačních opatření, která povedou k realizaci komunitní energetiky.	Připravuje se systém energetického managementu v rámci dodávek FVE.
3.11.	Revitalizace Čelákovického potoka	Zvýšení biodiverzity potoka a přiměřeného rekreačního využití	Kultivovat údolí potoka, realizovat trasu pro pěší/cyklo podél něho.	3	3,0	2024-2025	Realizace tohoto projektu proběhne v rámci projektu č. 2.7.	
3.12.	Úpravy veřejných prostranství	Zvýšit kvalitu veřejných prostranství, účinnost a přívětivost jejich využití	Provést soubor opatření v jednotlivých lokalitách v úzké spolupráci s občany	2	1,0	2024-2028	Dokončují se projekty na řešení parčíku u zastávky ČD a parčíku u pomníku. Příprava realizace osázení záhonů Mstětická, Husova	Příprava veřejné zakázky na revitalizaci parčíku u pomníku a realizaci parku na jižní straně zastávky ČD. Realizovat úpravu záhonů Mstětická, Husova
			Celkem:		37,5			
4. Sport, kultura a volný čas								
4.1.	Pumptrack - cyklo hřiště	Vytvořit moderní pumptrack - hřiště pro cyklisty, in-line, koloběžky i odrážedla	Vybudování asfaltové dráhy pro cyklisty s částí pro začátečníky umístěné v blízkosti cyklostezky.	1	5,0	2023-2025	Byly vyloučeny možnosti realizace v širším centru obce (není k dispozici vhodný pozemek).	Potvrdit možnost realizace pumptracku na severní straně obce u cyklostezky, řešit směnu pozemku a změnu územního plánu.
4.2.	Kaplička	Postavit repliku původní kapličky na jižním vjezdu do obce.	Stavba repliky kapličky jako výraz pokory a úcty k historickému dědictví.	1	0,7	2023-2024	Projekt úspěšně ukončen.	Projekt úspěšně ukončen.
4.3.	Komunitní centrum	Vrátit do původního centra obce komunitní a společenské funkce	Vybudování nového objektu v duchu původní zástavby s víceúčelovým využitím (sál, víceúčelové klubovny, knihovna, kavárna) na místě domů č.p. 16, 17 a 18	1	60,0	2023-2026	Probíhá zpracování projektu, jsou organizovány pravidelné kontrolní dny se zhotovitelem a jednání s dotčenými orgány a osobami.	Zajistit průběh všech jednání s DOSS s cílem získání stavebního povolení. Příprava veřejné zakázky na stavbu objektu.
4.4.	Psí hřiště	Vytvořit vyhrazený prostor pro psy, který umožní jejich výcvik a nerušený pohyb.	Realizace psiho hřiště/parku na pozemku p.č. 378/1 (u ČOV) s oplocením a umístěním 5 - 7 překážek a laviček.	1	0,5	2023-2025	Probíhá inženýring. Objednána stavba plotu a výběr dodavatele prvků.	Zajistit realizaci plotu a dodávky prvků.
4.5.	Multifunkční hala	Vytvořit důstojný prostor pro pořádání větších i menších kulturních a sportovních akcí v obci v areálu bývalé Ferony.	Objekt bude obsahovat větší sál pro pořádání plesů, koncertů a sportovních klání, současně s menšími účelovými prostory, šatnami a občerstvením.	2	80,0	2025-2028	Odloženo na III. Q.	Zadat studii (případně architektonickou soutěž) na komplexní řešení prostoru - hala, bytová výstavba, park aj.)
4.6.	Nová sportoviště	Vytvořit nové centrum sportu a zábavy na pozemcích kolem fotbalového hřiště, ve Mstětické, případně v areálu Ferony	Kromě zlepšení podmínek pro fotbalisty (nové UMT hřiště) je cílem rekonstruovat /vybudovat sportoviště tak, aby našla využití pro maximum obyvatel i v nových sportovních odvětvích (beach volejbal, skatepark, atletické zázemí, inline dráha, tenisové a badmintonové kurty, nafukovací hala.	1	30,0	2025-2028	Zpracování projektu pro stavební povolení, řešení pozemků.	Pokračování v inženýringu, soutěžení zhotovitele.

Akční plán - aktualizace 1. čtvrtletí 2025

4.7.	Rekonstrukce č.p. 38	Dát objektu nové funkce v rámci nového kulturně-společenského centra obce, například ZUŠ	Polohou významný objekt, který by měl prospět rozvoji komunitního života v obci.	3	30,0	2024-2027	Veřejná prezentace architektonické studie. Realizace a kontrola průběhu projekčních prací.	Pokračování projekčních prací, pravidelné schůzky se zhotovitelem.
4.8.	Hřiště na petanque	Využít rozpracovaný prostor na p.č. 61/4 mezi hřištěm a cyklostezkou k vybudování hřiště na petanque, případně dalších sportovišť.	Vybudovat hřiště pro petanque, případně další aktivity (pingpong aj.) vedle již hotové bosonohé stezky.	3	0,2	2024	Výbor rozpracuje projekt podrobněji, poté bude rozhodnuto, zda realizovat.	Realizace projektu.
4.9.	Rekostrukce kříže ve Mstěticích	Zajistit udržitelný stav historické památky.	Generální oprava pískovcového kříže odbornými pracovníky.	2	0,4	2025	Provedení odborného průzkumu obou staveb, podání žádosti o dotaci na tento projekt.	Realizace rekonstrukce všech sakrálních staveb v obci.
4.10.	Amfiteátr	Vybudovat víceúčelový amfiteátr	Vybudování víceúčelového otevřeného prostoru v rámci relaxačních zón na okraji obce.	3	2,0	2026	V návaznosti na územní plán zvolit umístění objektu a zadat studii proveditelnosti.	Poračování projekčních prací, pravidelné schůzky se zhotovitelem.
Celkem					208,8			
5. Vzdělávání, zdravotnictví								
5.1.	Rekonstrukce Školní 2 a 3	Vybudovat moderní MŠ v jednom areálu	Rekonstrukce a rozšíření detašovaného pracoviště MŠ a jeho proměna v centrální MŠ, která může navázat na nově získaný sousední pozemek p.č. 1/1. Zbývající část bude využita pro obecní potřeby, příp. zajištění financování samotné rekonstrukce.	1	80,0	2024-2025	Zahájit VŘ na projektovou dokumentaci.	Zahájit VŘ na projektovou dokumentaci.
5.2.	Dům s pečovatelskou službou	Zajistit pro seniory dlouhodobé rezidenční a zdravotní služby	Vybudování domu s pečovatelskou službou s menšími byty pro seniory a se zázemím pro provozování služeb a péče o ně	1	60,0	2025-2028	Po vyhodnocení studie zadat architektonickou soutěž - posunuto na III Q.	Po vyhodnocení studie zadat architektonickou soutěž.
5.3.	Nové učebny ZŠ	Zajistit pro ZŠ odborné učebny a venkovní učebnu	Realizace nových odborných učeben pro využití k výuce jazyků, IT, přírodopisu, chemie a fyziky	2	2,0	2024-2028	Dokončeny projekční práce venkovní učebny, probíhá inženýring.	Po získání stavebního povolení zajistit realizaci.
5.4.	Obecní byty	Vytvořit omezený fond obecních bytů, využitelných k podpoře veřejně prospěšných profesí, resp. k sociálnímu bydlení	Analyzovat možnosti a vhodné pozemky pro vybudování omezeného počtu obecních bytů a jejich realizace.	2	30,0	2025-2029	Pokračovat v řešení možností nové rezidenční výstavby i v ostatních rozvojových územích obce - viz bod. 5.1	Průběžně sledovat možnosti dotační podpory výstavby obecních bytů a v rámci tohot řešit přípravu obou projektů.
5.5.	Ordinace lékařů	Zajištění a případné rozšíření základní zdravotní péče	Analyzovat pozemky a vhodné objekty pro vybudování zázemí pro praktického lékaře, pediatra, zubaře, příp. další odbornosti.	2	3,0	2024-2026	Probíhá architektonická soutěž, v I.Q 2025 proběhne vyhodnocení.	začleněno do projektu 1.13
5.6.	Nová funkce pro objekt Faltusova 12	V návaznosti na vytvoření centrální MŠ ve Školní ul. rozhodnout o osudu objektu s možným využitím pro obec	Rozvinutí veřejné diskuse o využití či odprodeji objektu, na které naváže rozhodnutí a jeho realizace v praxi	3	3,0	2026-2027	Zpracovat návrh opatření v oblasti udržitelné údržby a energetických opatření.	Trvá úkol: Zpracovat návrh opatření v oblasti udržitelné údržby a energetických opatření.
Celkem					178,0			