
ETAPA 1 (18 dní)

ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDŮ PROBĚHNE
KONCEM ETAPY 1, ROZEBÍRANÉ
PŘEJEZDY ZVÝRAZNĚNY ČERVENĚ

BUDOVÁNÍ BYPASSU
Plocha AB cca 582m2

Uzavírka rychlých pruhů z
důvodu zbudování přejezdů
SDP

Uzavírky pruhů z důvodu zachování
plynulosti provozu nájezdových

větví

Podetapa sjezdu pro
zachování obslužnosti větve
a plynulého dokončení stavby

- OT za nájezd EX 3 SMĚR MB
- nájezd na D10 směr Praha -> otočení na

exitu Budovatelská  -> D10 směr MB
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